

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych (nr POIR.04.01.03-00-0001/16).

Załącznik 3 do IPU

HARMONOGRAM WYKONANIA UMOWY

L.p.	Działanie	Liczba dni kalendarzowych	Liczba dni od podpisania umowy partnerstwa
Faza B+R	Etap I	140	0
	Czynności po stronie NCBR	126	140
	Etap II	210	266
	Czynności po stronie NCBR, w tym wstępne testy prototypu	168	476
	Etap III w tym testy prototypu	210	644
	Czynności po stronie NCBR, w tym testy serii testowej	448	854
Faza Wdr	Dostawa pojazdów (zakończenie dostaw do 31 grudnia 2023)	532	1302
			1834