

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych (nr POIR.04.01.03-00-0001/16).

Załącznik 3 do IPU

HARMONOGRAM WYKONANIA UMOWY

Harmonogram w dniach kalendarzowych, przy czym dzień „0” oznacza dzień zawarcia umowy B+R

Faza	Działanie	Początek	Długość	Koniec
B+R	Etap I	0	195	195
	Termin Doręczenia Wyniku Prac Etapu I	195	1	196
	Czynności po stronie NCBR	196	85	281
	Etap II	281	225	506
	Termin Doręczenia Wyniku Prac Etapu II	506	1	507
	Czynności po stronie NCBR, w tym testy Prototypu Pojazdu	507	135	642
	Etap III	642	215	857
	Termin Doręczenia Wyniku Prac Etapu III	857	1	858
	Testy u Nabywców Pojazdów	858	300	1158
	Czynności po stronie NCBR, w tym testy Serii Testowej Pojazdów	1158	130	1288
Wdrożenie	Realizacja dostaw pojazdów, potwierdzona końcowym protokołem odbioru (do 31 grudnia 2023 r.)	1288	550	1838