

## Załącznik nr 4 do Regulaminu - *Ramowy harmonogram Programu Bloki 200+ – wersja aktualizowana* 21.12.2018

1. Ogłoszenie wszczęcia postępowania 30 listopada 2017 - dalej [S]
2. Termin na składanie uwag do regulaminu do 4 stycznia 2018
3. Termin odpowiedzi NCBR do 11 stycznia 2018
4. Termin ewentualnej modyfikacji Regulaminu do 18 stycznia 2018

### Kwalifikacja

5. Złożenie wniosków o uczestnictwo w Programie - data rozpoczęcia – dalej [K] 12 marca 2018
6. Ogłoszenie listy podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa 17 marca 2018
7. Odwołania (14 dni na złożenie i 14 dni na rozpatrzenie) – złożenie 28.05 rozpatrzenie do 8.06

W przypadku jeśli procedury odwoławcze trwałyby dłużej niż 14 dni kolejne terminy podane w p.p. od 8 do 24 ulegają stosownemu przesunięciu.

8. Podpisanie umów NCBR – Wykonawcy 3 lipca 2018

### Faza I

9. Informacja o rozpoczęciu Fazy I – data rozpoczęcia – dalej [FI] 5 lipca 2018
10. Złożenie Wyników Prac Fazy I 30 sierpnia 2018
11. Odbiór Wyników Prac Fazy I 19 października 2018
12. Ogłoszenia wyników – listy Wnioskodawców zakwalifikowanych do Fazy II 25 października 2018
13. *(skreślony)*

### Faza II

14. Złożenie weksla i innych dokumentów zgodnie z Umową do 8 listopada 2018
15. Informacja o rozpoczęciu Fazy II – data rozpoczęcia – dalej [FII] 14 listopada 2018
16. Termin zapłaty Zaliczki na poczet realizacji Fazy II 29 listopada 2018
17. Przeprowadzenie Wizyt Referencyjnych  
(wg zgłoszeń i uzgodnień między Wykonawcą i NCBR) od 3 stycznia 2019 do 26 sierpnia 2019

18. Złożenie Wyników Prac Fazy II 2 września 2019

18A. Termin zapłaty Zaliczki na poczet płatności podatku VAT należnego od wartości Prac Fazy II  
14 dni po Złożeniu Wyników Prac Fazy II

19. Odbiór Wyników Prac Fazy II 10 października 2019
20. Ogłoszenia wyników – listy Wnioskodawców zakwalifikowanych do Fazy III 15 października 2019
21. *(skreślony)*

### Faza III

22. Złożenie weksla i innych dokumentów zgodnie z Umową dokumentów warunkujących rozpoczęcie prac badawczych prototypu w skali rzeczywistej bloku klasy 200 MW 31 października 2019
23. Ogłoszenie końcowej listy Wykonawców do Fazy III uwzględniających zmiany wynikające z doręczenia Oświadczeń o Zmianie Wyniku – dalej [FIII] 12 listopada 2019
24. Zgłoszenie do Pomiarów I  
– minimum 2 m-ce przed datą rozpoczęcia prac nie wcześniej niż... 1 dzień po FIII
25. Dokonanie Płatności Częściowych po podpisaniu protokołów odbiorów częściowych  
– wg przedstawionych w harmonogramów rzeczowo-finansowych



- |  |                   |
|--|-------------------|
| 26. Zgłoszenie do Pomiarów II – nie później niż ...  | 30 listopada 2020 |
| 27. Przeprowadzenie Pomiarów II<br>– do 3 m-cy po zgłoszeniu do Pomiarów II nie później niż... | 31 stycznia 2021  |
| 28. Złożenie do NCBR Dokumentacji Metody – nie później niż do...                               | 15 marca 2021     |
| 29. Odbiór Wyników Prac Fazy III   | 30 marca 2021     |
| 30. Płatności końcowe  | 30 kwietnia 2021  |