

Załącznik nr 4 do Regulaminu - *Ramowy harmonogram Programu Bloki 200+ – wersja aktualizowana* 18.09.2019

1. Ogłoszenie wszczęcia postępowania 30 listopada 2017 - dalej [S]
2. Termin na składanie uwag do regulaminu do 4 stycznia 2018
3. Termin odpowiedzi NCBR do 11 stycznia 2018
4. Termin ewentualnej modyfikacji Regulaminu do 18 stycznia 2018

Kwalifikacja

5. Złożenie wniosków o uczestnictwo w Programie - data rozpoczęcia – dalej [K] 12 marca 2018
6. Ogłoszenie listy podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa 17 marca 2018
7. Odwołania (14 dni na złożenie i 14 dni na rozpatrzenie) – złożenie 28.05 rozpatrzenie do 8.06

W przypadku jeśli procedury odwoławcze trwałyby dłużej niż 14 dni kolejne terminy podane w p.p. od 8 do 24 ulegają stosownemu przesunięciu.

8. Podpisanie umów NCBR – Wykonawcy 3 lipca 2018

Faza I

9. Informacja o rozpoczęciu Fazy I – data rozpoczęcia – dalej [FI] 5 lipca 2018
10. Złożenie Wyników Prac Fazy I 30 sierpnia 2018
11. Odbiór Wyników Prac Fazy I 19 października 2018
12. Ogłoszenia wyników – listy Wnioskodawców zakwalifikowanych do Fazy II 25 października 2018
13. *(skreślony)*

Faza II

14. Złożenie weksla i innych dokumentów zgodnie z Umową do 8 listopada 2018
15. Informacja o rozpoczęciu Fazy II – data rozpoczęcia – dalej [FII] 14 listopada 2018
16. Termin zapłaty Zaliczki na poczet realizacji Fazy II 29 listopada 2018
17. Przeprowadzenie Wizyt Referencyjnych
(wg zgłoszeń i uzgodnień między Wykonawcą i NCBR) od 3 stycznia 2019 do 26 sierpnia 2019
18. Złożenie Wyników Prac Fazy II 30 września 2019
- 18A. Termin zapłaty Zaliczki na poczet płatności podatku VAT należnego od wartości Prac Fazy II
14 dni po Złożeniu Wyników Prac Fazy II
19. Odbiór Wyników Prac Fazy II 7 listopada 2019
20. Ogłoszenia wyników – listy Wnioskodawców zakwalifikowanych do Fazy III 14 listopada 2019
21. *(skreślony)*

Faza III

22. Złożenie weksla i innych dokumentów zgodnie z Umową dokumentów warunkujących rozpoczęcie prac badawczych prototypu w skali rzeczywistej bloku klasy 200 MW 28 listopada 2019
23. Ogłoszenie końcowej listy Wykonawców do Fazy III uwzględniających zmiany wynikające z doręczenia Oświadczeń o Zmianie Wyniku – dalej [FIII] 12 grudnia 2019
24. Zgłoszenie do Pomiarów I
– minimum 2 m-ce przed datą rozpoczęcia prac nie wcześniej niż... 1 dzień po FIII
25. Dokonanie Płatności Częściowych po podpisaniu protokołów odbiorów częściowych
– wg przedstawionych w harmonogramów rzeczowo-finansowych



26. Zgłoszenie do Pomiarów II – nie później niż ...	30 listopada 2020
27. Przeprowadzenie Pomiarów II – do 3 m-cy po zgłoszeniu do Pomiarów II nie później niż...	31 stycznia 2021
28. Złożenie do NCBR Dokumentacji Metody – nie później niż do...	15 marca 2021
29. Odbiór Wyników Prac Fazy III	30 marca 2021
30. Płatności końcowe	30 kwietnia 2021